Конкурс школьных проектов «Мой класс – моей школе».
Форма проектного предложения.

	Титульный лист

	1. Название проекта 
Малозотратные формы летнего отдыха
«Эколого-туристический лагерь «Зелёный рай»



	2. Номинация, в которой участвует проект:

· Школа – мой дом


	3. Проект:
· Уже реализован


	4. Полное и точное название образовательного учреждения, проектный коллектив которого разработал и реализует проект  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 п.Карымское»


	5. Республика/область/край//город/поселение Забайкальский край, п.Карымское, ул.Ленинградская, 100


	6. Контактная информация образовательного учреждения
673300, Забайкальский край, п.Карымское, ул.Ленинградская, 100
 тел/факс 83023431277
Эл.адрес: karimskay1@mail.ru


	7. Адрес сайта образовательного учреждения (если имеется)
 http://www.karymskoe-schkola1.narod2.ru


	8. Руководитель проектного коллектива (ФИО, должность)
Долгополова Татьяна Юрьевна

	9. Количество человек в проектном коллективе: 5 человек


	10. На какой территории реализуется проект 
Район реки Ингоды


	11. Время, необходимое для реализации проекта 
1,5 месяца


	12. Стоимость проекта 
17500 руб.


	13. Дата оформления проектного предложения 
23.04.2012




	Аннотация проекта (максимум 5-6 предложений)
Концентрированное изложение всего проекта, повторяющее все его части. 


	
Проект направлен на содействие решению экологической проблемы (загрязнения) побережья реки Ингоды. Создание условий для формирования у школьников проявления социальной активности в форме ответственного отношения к природе, которое должно стать важнейшим элементом в системе социальных отношений будущего гражданина. Как правило, экологические, краеведческие, туристические и другие  подобного рода лагеря действует в летний период. Функционирование таких лагерей в летний период позволяет не только прерывать занятий, но и решать следующие задачи: 
1.Занимать детей в свободное от учёбы время,
2.Вести наблюдение за природой и проводить мониторинг по данной тематике
3. Реализовывать воспитание в различных направлениях: патриотическое, нравственное, эстетическое, трудовое, физическое и т.д.
Проект будет иметь долгосрочную
перспективу, т.к. будет содействовать формированию экологического мировоззрения молодежи


	Описание проекта
В этом разделе вам необходимо ответить на вопросы: почему проект необходим (зачем нужны изменения) и какие проблемы он будет решать.

	
Организация активного отдыха, подросткового туризма и оздоровления, создание психологического единства и взаимопонимания, отвлечение детей и подростков от «неорганизованного досуга в подворотне». Компенсация негативного влияние микросоциума.
Оздоровительные –дать возможность участникам зарядиться энергией природы, окрепнуть физически;
Духовное – попытаться выслушать друг друга и самим оценить, что  в нас есть, поделиться с внешним миром, создать атмосферу общности учащихся без лжи, агрессии, негативизма;
Образовательные – помочь участникам лагеря получить новые знания, умения и навыки;
Организационные – сохранить лучшие традиции школьной программы «Моя школа – моя гордость!» на базе палаточного лагеря «Зелёный рай»;
Экологические – воспитать бережное отношение к природе.



	Целевая группа проекта
Целевая группа – это те, кому проект помогает, чьи проблемы он решает напрямую или чьи потребности удовлетворяет. Это получатели определенной выгоды от проекта.

	
В первую очередь проект направлен организацию летнего отдыха детей 4-8 классов




	Матрица проекта
(План выполнения проекта)

	Элементы стратегии проекта
	Стратегия проекта
	Индикаторы достижения


	1. Стратегическая цель

	Создание условий для формирования у школьников  приобретение опыты проявления социальной активности в форме ответственного отношения к природе которое должно стать важнейшим элементом в системе социальных отношений будущего гражданина.
	12.06.-15.06
На территории «Каменного бычка» близь реки Ингода

	2. Цель проекта


	Содействовать воспитанию у школьников жизненно важных качеств (самостоятельность, способность к самореализации, оказание себе и другим простейшей медицинской помощи, воспитание экологической культуры), обеспечивающих творческое развитие личности каждого ребёнка и его социализацию.
	К 15 июня 2011 года
проведен
экологический лагерь
для 70  школьников.

	3. Задачи проекта


	1.Воспитание моральных и волевых качеств личности
2. Укрепление здоровье, всестороннее  физическое развитие школьников.
3. Воспитание здорового образа жизни.
4. Развитие туристического движения на базе школы. 
5. Развитие у детей прикладных жизненно необходимых качеств: самостоятельности, смелости и моральной и психологической устойчивости.
6. Формирование экологического мышление.
7. Развитие эстетического воспитания

	К 12 июня  2011
года построен и
оборудован
палаточный лагерь на
берегу  реки Ингода.

	4. Деятельность по проекту


	1. Хозяйственная деятельность:
Разметка дороги, установка указателей в палаточный лагерь, доставка оборудование и стройматериалов.
   Организация секторов: изготовление сцены, подготовка спортплощадки и туристического полигона, оборудование поляны оргкомитета, установка информационных стендов, постройка туалетов, ям для отходов, подготовка и чистка источников минеральных вод, санитарная обработка туалетов.
Организация дежурного транспорта
Контроль над использованием водных источников и порубкой леса.
Контроль над соблюдением правил пожарной безопасности.
Решение текущих хозяйственных вопросов.
2.Организация и встреча участников и их отъезда.
 Формирование отрядов и их кураторов.
Согласование с исполнительной дирекцией графика движения транспорта
Обеспечение встречи учащихся и их отъезда
3.Организация спортивно-туристических соревнований, конкурсов, эстафет
Разработка положений о спортивных и туристических соревнованиях и мероприятиях.
Сбор заявок на участие в спортивно туристических соревнованиях 
Постановка и снятие дистанции.
Обеспечение безопасности во время проведения спортивно-туристических соревнований.
Подведение итогов соревнования, награждение.
4. Организация культурно-массовых мероприятий
Подготовка и проведение конкурса: «Отрядная песня».
Организация и проведение концертов, тематических костров.
Подготовка и проведение основных праздников: «День Нептуна», «Экологический десант», «Найди клад», «Новый год наоборот», «День эксклюзива».
Организация фотоконкурса.
5. Информационная деятельность
Работа со СМИ.
Школьный пресс-центр.
Видео-фотосъемка.
Анкетирование, социологические исследования, экспресс-опросы.
6. Обеспечение безопасности жизнедеятельности учащихся палаточного лагеря на всех этапах его проведения.
Формирование общественных служб безопасности.
Проведение инструктажей.
Контроль за соблюдением техники безопасности.
7. Финансирование

Финансирование, оздоровление и отдых осуществляется за счёт школы, родителей и учителей.

	До 11 июня
года построены
 сделана разметка дороги, установлены указатели (туалет (1 мужских и 1
женских), 
умывальник (7), а
также выгребная яма
для пищевых отходов,
ящик для бытовых
отходов. 
К 5 июня  2011
года утвержден список
сопровождающих и
участников лагеря. 
12 июня разбивка лагеря, установка стендов, установка и формирование  штаба лагеря и медпункта







12 июня –въезд на территорию лагеря 11-00

15 июня – выезд с территории лагеря с 18-00 до 20-00





С 12 по 15 июня













С 12 по 15 июня











С 11 июня по сентябрь






С 5 июня по 15 июня









С 5 июня по 15 июня

	5. Ресурсы


	1. Рекреационные – территория стоянки лагеря
2. Человеческие – команда проекта, партнеры по
проекту, привлеченные специалисты
3. Информационные и коммуникационные
4. Транспортные
5. Финансовые
	1. К 5 июня  2011
года на берегу реки Ингоды
выбрано место доя
стоянки лагеря
2. К 5 июня 2011
года сформирована
команда проекта;
проведены инструктажи родителям и детям.
Подписан приказ по школе о назначении отвектственных
3. К 10 июня 2011
года определены и
проверены
коммуникационные
каналы команды
проекта; определены
печатные и
электронные СМИ для
сотрудничества
4. К 11 решен вопрос с транспортным средством
5.К 10 июня решен вопрос с палатками, продуктами питания, медикаментами, охраной лагеря, подвоз питьевой воды, тёплой одежды, предметов личной гигиены, спортинвентаря. 


	Предварительные условия:

1. Одобрение проекта
Отделом образования
Карымский район»
2. Получение
разрешения на проведения лагеря в
муниципалитете
района «Карымский район»


	Возможные риски:
1. Плохая погода в
период проведения
лагеря, затрудняющая
уборку побережья
2. Небольшое
количество «диких»
туристов
3. Объявление
пожароопасной
обстановки в районе




	Мероприятия
	                                                    Ответственный

	
	День/
неделя/месяц 
	День/
неделя/месяц
	День/
неделя/месяц
	День/
неделя/месяц
	

	
	15.05- 10.06
	10-11.06
	12.-15.06
	15.06.15.09
	

	Информирование
местных властей и
правоохранительн
ые органы о
проведении лагеря

	
	
	
	
	Зам.директора по ВР

	Согласование
графика питания
участников лагеря
и меню

	
	
	
	
	Классные руководители и начальник лагеря

	Заключение
договора с
ОВД Карымского района  на охрану лагеря 

	
	
	
	
	Зам.директора по ВР

	Начальник лагеря, рабочий, трудовая бригада
лагеря
«Зелёный рай» обеспечивает 
оборудование сан
узла, разметку дороги, указателей.
	
	
	
	
	Начальник лагеря

	Подготовка
плакатов и стендов
с информацией о
проекте, плане работы лагеря, режиме дня, заповедях туриста, правила поведения на воде, сценарии мероприятий.

	
	
	
	
	 Зам. директора по ВР Организаторы

	Въезд и выезд  «лесных жителей»
	
	
	
	
	Классные руководители

	Подведение итогов проведения летней кампании: изготовление листовок «Один день из жизни лагеря», составление фотокаллажей, выпуск газеты «Газета без конца…», оформление летописи класса
	
	
	
	
	Зам.директора по ВР, организаторы, классные руководители, представители отрядов

	
	
	
	
	
	



	Потенциальные источники финансирования:
Откуда (из каких источников) Вы планируете привлечь финансовые средства для реализации проекта?

	
Финансирование, оздоровление и отдых осуществляется за счёт школы, родителей и учителей.


	Смета проекта
Финансовый план распределения денежных ресурсов, необходимых для выполнения проекта, по соответствующим видам расходов по проекту.
NB! При необходимости Вы можете добавить строки.

	Статьи расходов по проекту
	Всего
(руб.)
	Источник финансирования

	1. Палатки, спальные мешки, матрасы
	
	Личное

	       2., Продукты питания
	10000
	За счёт родителей, 

	       3.Медикаменты
	2500
	Школьные средства

	      4. Транспортные затраты 
	3000
	За счёт комитета образования

	      5. Спортинвентарь
	
	Собственные средства

	      6. Посуда, моющие средства
	
	Собственные средства

	     7. Канцелярия: краски, ватманы,альбомы, фламастеры, маркеры, карандаши, клей, скотч
	2000
	За счёт комитета образования

	    8. Средства личной гигиены
	
	Собственные средства

	    9. Фотоаппараты, видеокамера
	
	Школьные 

	     10. Музыкальная аппаратура
	
	Школьное

	     11. Стенды, столы, скамейки
	
	Школьное

	
	17500
	



	План мониторинга проекта
(Подробное изложение того, кто, когда и каким образом будет проверять выполнение работ и достижение результатов проекта).

	

Мониторинг реализации проекта будут проводить руководитель проекта и зам.директора по ВР.
2. Основные объекты мониторинга:
a. Содержание (результаты) работ
b. Сроки выполнения работ
c. Качество результатов
d. Затраты
3. Основными документами мониторинга являются:
a. Матрица проекта
b. Календарный план
c. Смета проекта
4. Механизмы мониторинга:
a. Выполнение работ – дата начала и завершения работы - сравнение запланированного и реального
положения по календарному плану и по индикаторам достижения матрицы
b. Достижение результатов:
i. по срокам - сравнение запланированных и реально достигнутых результатов по
ключевым точкам мониторинга календарного плана
ii. по содержанию и качеству - по индикаторам достижения в матрице
c. Расходование средств – по статьям сметы и по работам календарного плана проекта
5. Регулярность мониторинга:
a. Отчетность ответственных за выполнение работ (в соответствии с календарным планом)
b. . Итоговая оценка проекта по завершении проекта
6. Коррекция отклонений – при выявлении отклонений в реализации проекта по содержанию, срокам,   разрабатываются коррективы и механизмы их внесения в план реализации проекта. На случай отклонений от финансового плана проекта в смету заложено 5% от итоговой суммы расходов по статьям проекта.





	Команда, которая выполняет проект
(В данном разделе итогового проекта важно отметить: кто выполняет проект, какова квалификация специалистов, каким образом будет организована эффективная работа команды проекта, какие нефинансовые стимулирующие факторы и механизмы будут использоваться для мотивирования участников проектного коллектива.)
NB! При необходимости Вы можете добавить строки.

	Требующиеся специалисты
	Что будет делать специалист?
	Необходимые знания и умения, которыми должен обладать специалист, чтобы выполнить запланированную по проекту работу
	Мотивация специалиста к эффективной работе 

	Руководитель проекта
	Осуществление общего
руководства проектом,
заключение договоров
по проекту, проведение
мониторинга и оценки
проекта, подготовка
содержательного отчета по проекту
	Владение проектным
менеджментом, умение
управлять командой
проекта
	Успешная реализация
нового проекта,
нацеленность на
результат, пополнение
портфолио школы и класса.


	Медицинский работник
	Отслеживание
соблюдения санитарно-
гигиенических норма в
лагере, оказание первой
помощи участникам
лагеря (при
необходимости)
	Умение оказывать
первую медицинскую
помощь, знание
санитарно-
гигиенических норм и
требований для
проведения
 палаточного лагеря «Зелёный рай»
	Самореализация,
стремление помогать людям

	Сотрудник ОВД
	Охрана порядка и
обеспечение
безопасности лагеря
	Знание основ
безопасности
жизнедеятельности,
умение оперативно
действовать в
чрезвычайных ситуациях
	Совершенствование
имеющегося и
приобретение нового
опыта, причастность к
командной работе,
сопереживание за
улучшение
экологической
обстановки  на берегу реки Ингода 

	Классные руководители
	Организация жизнедеятельности отряда и обеспечение досуга
	Умение организовать досуг детей, режим питания, купание, самообслуживание, самоорганизация своего отряда, проведение экологического десанта.

	Сплочение классного коллективпа, пополнение классного портфолио

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Партнеры по проекту (при наличии)
(Сторонние организации/специалисты, кто будет участвовать в реализации проекта вместе с проектным коллективом).

	







	План оценки проекта.
(Подробное изложение того, как вы планируете сравнивать полученные результаты проекта с запланированными, определять степень решения проблемы (достижение цели проекта) и полноту удовлетворенности целевых групп проекта).

	

Учитывая двухэтапность проекта, запланировано проведение промежуточной и итоговой оценки проекта.
Промежуточная оценка будет проведена после завершения подготовительного этапа проекта.
Оценку проекта будут проводить команда проекта и представители фонда, выдавшего грант на реализацию
проекта.
В качестве критериев оценки будут использованы следующие:
1. Достижение цели проекта – заинтересованное, активное участие ребят в природоохранных мероприятиях
проекта.
2. Решение задач проекта – сравнение индикаторов достижения с результатами работ по проекту.
3. Сформированность экологического мировоззрения участников проекта - активное участие ребят в  просветительских мероприятиях проекта – работа с «дикими» туристами, активное участие в подготовке и проведении «мусорного» фестиваля, написание статей для СМИ и сайтов, участие в обсуждениях темы проекта на форумах.
4. Продвижение к стратегической цели проекта - Улучшение экологической обстановки района - фото и видеофиксация участков лагеря «Зелёный рай» до и после проекта.
Для оценки будут использованы следующие методы:
- Изучение данных мониторинга проекта
- Обсуждение результатов проекта на итоговом семинаре
- Анкетирование участников проекта
- Изучение писем читателей в местные газеты в ответ на публикации о проекте
. По завершении проекта информация о результатах проекта будет опубликована на  школьном сайте и в школьной газете «Газета без конца….», материалы проекта будут переданы в РОНО  




	Приложение (заполняется при желании и только в случае, если проект уже реализован).
(Документы, фотографии, презентации, отчет, иное, что доказывает успешность реализации проекта. Оформляется: 
- или в графе ниже
- или в отдельном файле, а в графе ниже приводится перечень файлов Приложений).
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